АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Р.П.СРЕДНЯЯ АХТУБА 

СРЕДНЕАХТУБИНСКОГО муниципального РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

	


от 21 апреля 2020г. № 133
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО 
ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. СРЕДНЯЯ АХТУБА 
НА 2020 - 2024 ГОДЫ

В целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда», в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (ред. от 29.06.2015г.) и на основании Постановления Администрации Волгоградской области от 01.04.2019 N 141-п (ред. от 26.07.2019 N 355-п, от 24.09.2019 N 476-п, от 05.11.2019 N 548-п, от 28.12.2019 N 690-п) "Об утверждении региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской области в 2019-2025 годах", постановляю:

1. Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, проживающих на территории р.п. Средняя Ахтуба на 2020-2024 годы. (Приложение 1);

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения р.п. Средняя Ахтуба В.Н. Васильева.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Звезда» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения р.п.Средняя Ахтуба.
Глава  городского поселения 

р.п. Средняя Ахтуба                                                                                            Ю. В. Попов
Приложение 1
к постановлению администрации

городского поселения р.п.Средняя Ахтуба

от 21 апреля 2020г. № 133
План мероприятий («Дорожная карта») по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, проживающих на территории р.п.Средняя Ахтуба

 на 2020-2024 годы
	N п/п
	Наименование мероприятий
	Срок реализации мероприятий
	Исполнитель мероприятий
	Ожидаемый результат

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.
	Подготовка и утверждение муниципальных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
	ежегодно, до 30 мая
	Администрация городского поселения р.п.Средняя Ахтуба
	утвержденные муниципальные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, результатом которых должна стать ликвидация многоквартирных домов, признанных до 01 января 2017 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции с физическим износом в процессе их эксплуатации

	1.2.
	Мероприятия по подготовке документации, в том числе:
	
	
	

	1.2.1.
	Разработка плана выделения и оформления земельных участков для строительства домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, включая сроки оформления разрешений на строительство (по каждому земельному участку)
	ежегодно, до 30 мая
	Администрация городского поселения р.п.Средняя Ахтуба
	обеспечение своевременного начала строительства многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

	1.2.2.
	Разработка плана проведения конкурсных процедур по строительству домов и/или приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждой конкурсной процедуре с указанием сроков ее проведения, площади строящихся или приобретаемых помещений и начальной цены)
	ежегодно, до 30 мая
	Администрация городского поселения р.п.Средняя Ахтуба
	обеспечение своевременного проведения конкурсных процедур в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

	1.2.3.
	Обоснование начальных цен контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
	ежегодно, до 30 мая
	Администрация городского поселения р.п.Средняя Ахтуба
	обеспечение своевременного проведения конкурсных процедур в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

	1.2.4.
	Формирование перечня планируемых участников конкурсных процедур с указанием сведений об объемах строительства жилья такими участниками за последние три года, а также оформленных на таких участников земельных участках и выданных разрешениях на строительство
	ежегодно, до 30 мая
	Администрация городского поселения р.п.Средняя Ахтуба
	обеспечение своевременного начала строительства многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

	1.2.5.
	Разработка плана строительства домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждому строящемуся дому)
	ежегодно, до 30 мая
	Администрация городского поселения р.п.Средняя Ахтуба
	обеспечение своевременного завершения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

	1.2.6.
	Разработка плана реконструкции и/или сноса аварийных домов, включающего в себя указание на планируемое последующее использование земельных участков под домами, подлежащими сносу (по каждому аварийному дому)
	ежегодно, до 30 мая
	Администрация городского поселения р.п.Средняя Ахтуба
	обеспечение своевременного завершения мероприятий по реконструкции и/или сносу аварийных домов

	1.3.
	Принятие решений о бюджете муниципального образования на текущий год и плановый период (до 01 сентября 2024г. включительно), предусматривающих необходимые источники финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда
	ежегодно
	Администрация городского поселения р.п.Средняя Ахтуба
	обеспечение своевременного софинансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

	1.4.
	Заключение муниципальных контрактов на приобретение, строительство жилых помещений
	ежегодно, до 01 июля
	Администрация городского поселения р.п.Средняя Ахтуба
	осуществление строительства или приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда

	1.5.
	Заключение договоров с гражданами, переселяемыми из аварийного жилищного фонда
	ежегодно, до 01 декабря
	Администрация городского поселения р.п.Средняя Ахтуба
	заключенные договоры с гражданами, переселяемыми из аварийного жилищного фонда

	1.6.
	Снос или реконструкция расселяемого аварийного жилищного фонда
	ежегодно, в сроки, установленные областной адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы
	Администрация городского поселения р.п.Средняя Ахтуба
	снос или реконструкция расселяемого аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов муниципальных образований

	1.7.
	Мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты"
	2020 - 2024 годы
	Администрация городского поселения р.п.Средняя Ахтуба
	реализация мероприятий "дорожной карты"


Глава городского поселения
р.п.Средняя Ахтуба                                                                                       Ю.В. Попов
